



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА ИСКИТИМА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

**ПРИКАЗ**

От 04.10.2018

Искитим

№

66-т

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Искитиме в 2018-2019 учебном году**

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования Новосибирской области от 28.09.2018 № 2472 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2018-2019 учебном году», в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Искитиме

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Искитиме в 2018-2019 учебном году (далее – План).

2. Начальнику методического отдела МКУ УО и МП Кобзарь Е.В. и старшему методисту МКУ УО и МП Травкиной И.Ю. обеспечить координацию реализации Плана.

3. Руководителям общеобразовательных организаций города Искитима в срок до 19.10.2017 сформировать план мероприятий (дорожную карту) подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Искитиме в 2018-2019 учебном году соответствующих общеобразовательных организаций города Искитима.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.А. Бесхлебный

**План мероприятий (дорожная карта)  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  
среднего общего образования в городе Искитиме в 2018-2019 учебном году**

период с августа 2018 года по июль 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году</b>			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в городе Искитиме. Изучение и использование в работе интерактивного сборника «Результаты ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новосибирской области в 2018 году».	октябрь 2018	Руководители ОО, руководители ГМО, Кобзарь Е.В., Травкина И.Ю.
2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в городе Искитиме с учетом дополнительного периода. Изучение и использование в работе аналитического сборника «Результаты ЕГЭ в Новосибирской области в 2018 году».	октябрь 2018	Руководители ОО, руководители ГМО, Кобзарь Е.В., Травкина И.Ю.
3.	Изучение сборников: 1) сборник «Методический анализ результатов ОГЭ по общеобразовательным предметам в Новосибирской области в 2018 году»; 2) сборник «Методический анализ результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам: в Новосибирской области в 2018 году».	октябрь 2018	Руководители ОО, руководители ГМО, Кобзарь Е.В., Травкина И.Ю.
4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе: 1) обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году; 2) участие в семинаре с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА на территории муниципальных образований:	август - сентябрь 2018	Руководители ГМО, методисты МКУ УО и МП Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.

	«Итоги организации и проведения ГИА на территории Новосибирской области в 2018 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2019 году».		
	3) участие в семинаре с общественными наблюдателями: «Итоги организации общественного наблюдения при проведении ГИА на территории Новосибирской области в 2018 году»;	ноябрь 2018	Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
	4) представление анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в городе Искитиме за 2018 год;	октябрь 2018	Бесхлебный В.А. Лобко Е.А. Кобзарь Е.В.
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
5.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании.	август, сентябрь 2018	Руководители ОО Кобзарь Е.В.
6.	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2018	Казакова Н.А.
7.	Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА.	в течение года	Руководители ГМО
8.	Участие в вебинарах для учителей школ «ЕГЭ-2019: структура КИМ и особенности проведения».	октябрь-декабрь 2018	Руководители ОО
9.	Участие в вебинарах для учителей школ «ОГЭ-2019: структура КИМ и особенности проведения»	октябрь-декабрь 2018	Руководители ОО
10.	Участие во Всероссийских проверочных работах для выпускников 11-х классов:		
	- по иностранному языку;	05.03.2019	
	- по географии;	12.03.2019	
	- по истории;	13.03.2019	Руководители ОО
	- по химии;	14.03.2019	
	- по физике;	19.04.2019	
	- по биологии;	21.04.2019	
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
11.	Изучение приказов Минобрнауки НСО, по организации и проведению ГИА на территории Новосибирской области, доведение их до сведения руководителей ОО:	в течение года	
	- о местах регистрации заявлений на участие в ГИА-9 на территории Новосибирской области;	до 31.12.2018	Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
	- об утверждении графика внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА-9;	ноябрь 2018	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- об утверждении минимального порога баллов по общеобразовательным предметам ОГЭ;</li> <li>- об утверждении состава ГЭК ГИА-9 Новосибирской области;</li> <li>- об утверждении мест расположения ЦПЭ ГИА-9;</li> <li>- об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 на территории Новосибирской области;</li> <li>- о местах регистрации заявителей на участие в ГИА в сентябрьские сроки на территории Новосибирской области;</li> <li>- о местах регистрации заявителей на участие в ГИА-11 на территории Новосибирской области;</li> <li>- об утверждении графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-11;</li> <li>- об утверждении состава ГЭК ГИА-11 Новосибирской области;</li> <li>- об утверждении мест расположения ЦПЭ ГИА-11 в сентябрьский, досрочный и основной периоды;</li> <li>- об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Новосибирской области;</li> <li>- об утверждении составов конфликтной и предметной комиссий;</li> <li>- об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов;</li> <li>- об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов в ЦПЭ и обратно в РЦОИ;</li> <li>- о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Новосибирской области в 2018-2019 учебном году.</li> </ul>	<p>март 2019</p> <p>декабрь 2018</p> <p>февраль 2019</p> <p>январь 2019</p> <p>август 2018</p> <p>до 31.11.2018</p> <p>ноябрь 2018</p> <p>декабрь 2018</p> <p>январь 2019</p> <p>январь 2019</p> <p>февраль 2019</p> <p>февраль 2019</p> <p>апрель 2019</p> <p>октябрь 2018</p> <p>в течение года</p> <p>в течение года</p>	
12.	Изучение изменений, вносимых в методические рекомендации, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Новосибирской области в 2019 году, доведение информации до сведения руководителей ОО.		Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
13.	Изучение сборников нормативных правовых актов по ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.		Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
14.	Планирование расходов муниципального бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Исkitима	август-декабрь 2018	Бесхлебный В.А. Хребтов О.Н.
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			

15.	<p>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на муниципальном уровне, в том числе:</p> <p>1) участие в семинарах для муниципальных координаторов по вопросам формирования РИС ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>2) участие в семинарах со специалистами МОУО, ответственными за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>3) участие в обучении специалистов, руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 (в том числе по проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»);</p> <p>4) обеспечение участия в вебинаре для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА»;</p> <p>5) консультирование общественных наблюдателей;</p> <p>6) участие в обучении технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-11, обучающих семинарах для операторов сканирования и верификации;</p> <p>7) консультирование технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА-11;</p> <p>8) участие в обучении членов ГЭК.</p>	<p>декабрь 2018</p> <p>февраль 2019</p> <p>март-май 2019</p> <p>май 2019</p> <p>в течение года</p> <p>май 2019</p> <p>апрель-июнь 2019</p> <p>апрель 2019</p>	<p>Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.</p> <p>Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.</p> <p>Руководители ОО Руководители ППЭ Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.</p> <p>Казакова Н.А.</p> <p>Казакова Н.А.</p> <p>Кудашев К.В.</p> <p>Кудашев К.В.</p> <p>Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.</p>
16.	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам, в том числе:</p> <p>- прием заявлений на участие в ГИА;</p> <p>- утверждение ППЭ для проведения ГИА;</p> <p>- проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минобрнауки России.</p>	<p>декабрь 2018, январь – февраль 2019, август 2019</p> <p>март, август 2019</p> <p>в соответствии с расписанием</p>	<p>Руководители ОО Кобзарь Е.В.</p> <p>Бесхлебный В.А.</p> <p>Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.</p>
17.	<p>Техническое дооснащение ППЭ.</p>	<p>март, май 2019</p>	<p>Хребтов О.Н. Кудашев К.В.</p>
18.	<p>Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования:</p>	<p>по графику</p>	<p>Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.</p>

	<p>- сведения о членах ГЭК, о МОУО, об ОО, о выпускниках текущего года, о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, об участниках проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА</p> <p>- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов или инвалидов</p> <p>- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), члены ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей, об общественных наблюдателях.</p> <p>- наличие допуска к прохождению ГИА</p> <p>- распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ</p> <p>- распределение участников ГИА и работников по ППЭ</p> <p>- распределение общественных наблюдателей и назначение аудиторий</p>	<p>ноябрь 2018</p> <p>январь – февраль 2019</p> <p>не позднее 2 дней со дня получения сведений</p> <p>февраль, май 2019</p> <p>в течении 2 дней со дня принятия решения</p> <p>не позднее 2 недель до даты проведения</p> <p>за 2 недели до начала этапа ГИА</p> <p>не позднее 1 дня до экзамена</p>	
19.	<p>Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки.</p>	<p>декабрь 2018, февраль, май 2019</p>	<p>Кобзарь Е.В.</p>
20.	<p>Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.</p>	<p>февраль, март, май 2019</p>	<p>Кобзарь Е.В.</p>
21.	<p>Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.</p>	<p>январь, апрель 2019</p>	<p>Кудашев К.В.</p>
22.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ в Новосибирской области в соответствии с их компетенцией, в том числе:</p> <p>организация взаимодействия с Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком» в городе Искитиме по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн;</p> <p>- предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных при проведении ГИА-11 в 2018 году;</p>	<p>в период проведения ГИА</p> <p>в течение года</p>	<p>Кудашев К.В. Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.</p> <p>Кудашев К.В. Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.</p>

	<p>- отбор ППЭ и аудиторий для организации видеонаблюдения в режиме онлайн;</p> <p>- согласование с филиалом ОАО «Ростелеком» технической возможности оборудования предложенных ППЭ и аудиторий системой видеонаблюдения в режиме онлайн.</p>		
23.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	март, май, сентябрь 2019	Кудашев К.В.
24.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе:		Руководители ОО Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
	1) формирование списочного состава руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА;	март, апрель 2019	
	2) формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей;	март, апрель 2019	
	3) создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ.	в период проведения ГИА	
25.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:		
	1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;	сентябрь 2018, март-июнь, август 2019	
	2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в досрочные, основные и дополнительные сроки проведения ГИА;	сентябрь 2018, март-июнь, август 2019	Казакова Н.А.
	3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям;	сентябрь 2018, март-июнь, август 2019	
26.	4) формирование реестра общественных наблюдателей в досрочные, основные и дополнительные сроки проведения ГИА.	сентябрь 2018, март-июнь, август 2019	
	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в городе Искитиме.	октябрь 2018	Бесхлебный В.А.
27.	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в образовательных организациях города Искитима.	октябрь 2018	Руководители ОО
28.	Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой.	ноябрь 2018	Бесхлебный В.А.

29.	Определение мест расположения пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с наличием аудиторного фонда.	ноябрь - декабрь 2018	Бесхлебный В.А.
30.	Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, и внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ.	декабрь 2018, январь-май, август 2019	Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
31.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА.	март 2019	Бесхлебный В.А.
32.	Участие в секторном совещании с руководителями органов управления образования муниципальных образований Новосибирской области по вопросам подготовки к ГИА.	февраль, май 2019	Бесхлебный В.А.
33.	Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ.	март, май, август 2019	Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
34.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации, на этапе досрочного и основного периодов ГИА.	март - июль, сентябрь 2019	Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
35.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 КоАП РФ) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий	май 2019	Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю. Работники ППЭ Руководители ОО
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
36.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: - размещение на официальных сайтах МКУ УО и МП и ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и СМИ следующей информации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА -11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;	до 31.11.2018 до 01.04.2019 до 20.04.2019 до 20.04.2019	Кудашев К.В. Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
37.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. Проведение брифингов, пресс-конференций, тематических выступлений на местных телеканалах (ТВК) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году.	в течение года	Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
38.	Участие в областном родительском онлайн собрании «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА».	ноябрь 2018, май 2019	Руководители ОО



39.	Прозомтр вебинаров для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ОГЭ в 2019 году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 2019 году»	апрель - май 2019	Руководители ОО Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
40.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	октябрь 2018, апрель, июнь 2019	Руководители ОО Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
41.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	январь-май 2019	Руководители ОО Кулашев К.В.
42.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	в течение года	Бесхлебный В.А.
43.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе, организация проверки ПШЭ на готовность проведения ГИА.	март-май 2019	Бесхлебный В.А. Кобзарь Е.В. Травкина И.Ю.